Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza Ciechanowca - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

A e zsiedziba przy ...,
............................. , Zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

, numer NIP:

zwanymi dalej tacznie Stronami
0 tresci nastepujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE

Strony ponizszym pojeciom nadajg nastgpujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zalacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynikaco
innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo - finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego W sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzor Inwestorski — 0soby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy
o kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) Dokumentacja — dokumentacja zgloszeniowa, stanowigca zalaczniki do specyfikacji
warunkow zamowienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, a takze inne
dokumenty, ktére powstang w trakcie wykonywania Umowy, zaakceptowane na pismie
przez Zamawiajacego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakonczonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie obejmujace: ,,Remont budynku
swietlicy wiejskiej, adaptowanej dla potrzeb Klubu Seniora w Czajach-Wolce.”
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Przedmiot Umowy okresla SWZ, dokumentacja zgloszeniowa oraz dokumenty wskazane
w zalacznikach do Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie prace
I roboty budowlane niezbedne do prawidlowe;j realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
projekt Harmonogramu, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu lub
wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie
uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do Umowy i wigze Strony.
Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych zakresow robot/prac, w szczegodlnosci
w celu dostosowania tre§ci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajagcego do naliczenia kar umownych, zgodniez
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wprowadzenie zmian, 0 ktorych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy(tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nast¢pujace terminy
jej realizacji:

1) Termin rozpoczecia realizacji zamowienia ustala si¢ na dzien przekazania terenu/placu
budowy.

2) Zakonczenie realizacji robot: do 30.11.2022 r.

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentoéw
potwierdzonych przez Zamawiajacego

2. Strony ustalaja, ze poszczegolne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.

2.  Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ Na Kwotg ..........cocvvvvienennn, zt
netto + 23 % VAT tj. .o, Zb = zt (stownie zt:
..................................................................... ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja i wszystkimi niezb¢dnymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
i wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
i przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzanez
wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbieznosci, bledow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystgpienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako czes¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznos$ciach.

5. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI
§5
1. Podstawg¢ do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastgpujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie rob6t do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza,
4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i wydanymi
pozwoleniami).
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2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego Wynagrodzenia jest dostarczenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokolem odbioru robot (koncowym lub czg$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie,
ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie
ze wzorem udost¢pnionym przez Zamawiajacego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow)
0 uregulowaniu zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcg (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaptaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktorego dokonana ma by¢ ptatnosc.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
ptatnoscia.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wytacznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane prace pomiedzy cenami jednostkowymi okres§lonymi umowg
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY NI e e Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, W szczegodlno$ci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za
dokonanie platnosci w terminie ustalonym w ust. 5.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Faktury Vat beda wystawione na:
Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6
. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, W szczegdlnosci z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwiazku z zawarciem
1 wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ , Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem 1 wykonaniem
umowy”.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktérym mowa w ust. 2 wobec 0s6b fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i wykonania umowy
bedacej wynikiem prowadzonego postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznegooraz
zobowigzuje si¢ do wypelienia go niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia
liczby osob, o ktérych mowa powyze;j.

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

§7
. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentow sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczaltowym.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatow
wlasnych zgodnie z Umowsg, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczna,
dokumentacja projektowa oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
. Materialy i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac¢
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone
w  przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty
te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosciz
dokumentem odniesienia np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentéw obcigza
Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem
z Dziennikiem Budowy.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodniez
zasadami kontroli jako$ci materiatdow i robot okreslonych w SST.
. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byty przewidziane Umowa,
Dokumentacjg lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych
technologii, materialow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robot, Wykonawca
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zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze

si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz wykonanie (i odbior)

robdt jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem

do wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia

zaistnieniaroznic pomigdzy dokumentami sktadajagcymi si¢ na Dokumentacje, Strony
ustalajg nast¢pujgce zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robodt, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczgcia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowigzku, skutkowac¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje
W opdznieniu W stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapila kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacychz

przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowodujg zmniejszenie
poszczegolnych asortymentow robdt lub zmiane technologii, to stanowié¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy
po uzyskaniu przez Zamawiajgcego niezbednych zgloszen/decyz;ji,

2) odbior przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami § 5.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
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roboty dodatkowe niezbe¢dne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania rob6t
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne
na polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie wlasciwego
Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do zbadania robot,
a nast¢pnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okre$§lonymiw Dokumentacji
— na wiasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli zaangazowanych w realizacje
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caly teren budowy i1 rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidtowosci realizacji
Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do jej
przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy lub
w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢c osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek informacji zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie 0d obowigzkow

wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowigzuje si¢ takze

W szczegblnosci do:

1) koordynacji robot (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 poz. 108 z poézn. zm.) i zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad w umowach
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0 podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikoéw
wykonujacych czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdlnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. —
wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jak
réwniez innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
zaopiniowaniu przez Nadzoér Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

4) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej
i wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu PDF);

5) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz uzyskanych decyzji
w imieniu Zamawiajgcego W zakresie zwigzanym z inwestycja,

6) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatow i wyposazenia na
wilasne ryzyko i koszt;

7) wykonania rozbiodrki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa; urobek pozyskany z robot ziemnych
nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego;
pozyskany urobek z rob6t ziemnych stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego.

8) utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy oraz
ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow do
celow budowy i do celow realizacji zamoOwienia.

9) zabezpieczenia i 0znakowania robot,

10) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p-poz. na terenie budowy;

11) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentow wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji 1 rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, 0 ktorych mowa w ust.

1. Pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w terminie
przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci 0 ktorych mowa w ust. 1. Pkt. 2 Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotusktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 0 prace,
rodzaju umowy o0 prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz
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podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

b) do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopie umow powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace,
w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika, albo

c) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace imig¢ I nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres
obowiazkow pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje W postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej W wysokosci okreslonej w § 26. Nieztozenie przez wykonawce
W Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegolnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone
w ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem terminow okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

ztozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

ztozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy,

przyjecia terenu budowy,

ztozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ.

5. Niedostarczenie w/w dokumentéw, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego
do zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robot z winy Wykonawcy
oraz naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

® 00 o

§13

1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy
w czystoscil w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych.

2. Wskazane przez Zamawiajacego materiaty uzyskane =z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy W wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostate
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materialy z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa 0 odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbiorkowych. Koszty transportu zostaly ujete w Wynagrodzeniu.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz

udost¢pniania im wszelkich danych i informacji niezbednych dla realizacji ich
obowigzkow.
PODWYKONAWSTWO
§ 14

Do zawarcia umowy przez Wykonawcg z podwykonawca/podwykonawcami jest

wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych), ktorej przedmiotem begdg roboty budowlane, bedziezobowigzany,

pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego
projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub zmiany
takiej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwoo tresci zgodnej z projektem

umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia,

wsytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawcze] od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji rob6t budowlanych dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
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kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode W umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i r¢kojmi takze na zadanie
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spetnia innych wymagan okre$lonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezenh Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar

umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach

okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacjg.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy 0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy

termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza umow o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy. Wylaczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma

wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie

przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres

odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego i nie konczyl si¢ wczesniej niz okres

odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawcg powinna zawierac¢
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postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji
i rekojmi takze na zgdanie Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow skladanych Zamawiajagcemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostata przedtozona kopia
zawarte] umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§ 15

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2020.1333 ze zmianami).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby pehiacej funkcje inspektora nadzoru.
. O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajagcy powiadomi na pi$mie

Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16

. Wykonawca ustanawia do  pelnienia  obowigzkow  Kierownika  Budowy:

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany

w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany W realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki mogg kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okre§lonych w niniejszej umowie oraz SWZ
(W tym kolizja czasowa, konflikt interesow itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow
podlega ocenie Zamawiajacego.

. Zmiana ustanowionych 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastapi¢ z wyprzedzeniem

co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz 0soba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest roéwnoznaczny
z akceptacjag. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie Czasowej nieobecnosci pPOWINNO nastgpi¢ najpozniej W pierwszym jej dniu.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy

wskazanego w ust.1, w szczegolnosci w przypadku:

1) niezgltoszenia lub zwloki w zgtoszeniu czasowej nicobecnosci 0soby z personelu,

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
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3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajagcych z zapisow
Umowy lub SWZ.,

5. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od Zadania Zamawiajagcego, nie wskaze 0soby
spetniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajagcy moze wstrzymac realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.

7. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemnej.

8. Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

9. W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdtowego potwierdzenia Stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobeg
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy i przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego W dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17
1. Ustala si¢ nastgpujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odmoéwi potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bgdzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi byc
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w Il kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi byé
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robdt objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

. Odbior techniczny koncowy przedmiotu§Umowy nastgpi po ztozeniu Zamawiajgcemu petnej
dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
nieistotnych. Usunigcie wad i usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

. Gotowos$¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastgpi¢ wczesnie] niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nast¢pujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwa
»powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta),

6) dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiarow i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajace dokonanie
odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy
i gestora sieci,

11) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).
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5. W przypadku wystagpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba,
ze usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien
z rekojmi | gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajgcych si¢ do usunigcia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ rowng wartosci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementow oraz elementéw wspoltpracujacych; oszacowanie odbedzie sig
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powotany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub
W czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ W zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkod oraz do
wspoOlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA | ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materiaty i urzadzenia) Na oOKres ...........c..ccceeen. (zgodnie ze ztozong ofertg). Okres gwarancji
liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio protokotu stwierdzajacego
usunig¢cie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym przedmiotu
Umowy. W przypadku wymienianych w okresie gwarancji i rgkojmi urzadzen lub elementow
przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna bieg z dniem
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace
z przepisow kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rgkojmi moze nastgpi¢ niezaleznie 0od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i
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gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zgtosil istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne
z Dokumentacja, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad
pomnigjszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajagce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia wady.
W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin usunigcia wad
i/lub usterek. Brak przystgpienia do oglgdzin przez Wykonawce nie tamujebiegu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle
W czasie trwania rekojmi 1 gwarancji nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez gdy
z okoliczno$ci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie,
a nieuniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia
z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogolnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy.
W  przypadku rozbieznosci Stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rekojmi i gwarancjiistotnych
wad, ktorych nie da si¢ usuna¢, albo po bezskutecznym uplywie terminu ich usunigcia, lub
tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich wusuna¢
W odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w odniesieniu do cato$ci
lub czgéci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czgséci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pozniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki oraz
wady w przedmiocie Umowy 1 wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystapienia do usuni¢cia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rgkojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi
I gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zaméwienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
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terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czeéci przedmiotu
Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i r¢kojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia 0 usunigcie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcow uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisow obowiazujacego prawa i umoéw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umow podwykonawczych,
na zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi 1 gwarancji) oraz stluzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu realizacji Umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form wskazanych

w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych z pozn.
Zmianami.

. Kwota kaucji pienigznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zostanie zwrdocona (0 ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajgcego) W terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub odpowiednio protokotu
usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego koncowego przedmiot
Umowy, natomiast pozostata wartos¢ wniesionego w formie pienigznej zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od uptywu okresu
rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem terminow przedtuzenia rgkojmi i gwarancji,
o ktorych mowa w § 20 Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalnel
bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie

poreczen lub gwarancji i przedtuzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
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termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajagcemu
dokument przedtuzonej gwarancji lub por¢czenia w terminie do 30 dni przed uplywem
terminu  wazno$ci  dotychczasowej  gwarancji  lub  porgczenia. W przypadku
uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystgpienia do
gwaranta lub udzielajacego porgczenia o wyptate calej kwoty objetej gwarancja lub
poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy (W tym
wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi) do czasu uptywu terminu gwarancjii rekojmi.
W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedyniew odniesieniu
do niektorych cze$ci robdt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie
w odniesieniu do cze$ci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktdra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z Umowy
ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstapienie od
Umowy przez druga Strong z powodu niedopetnienia obowigzkow umownych,
z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z p6zn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktoremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane zZ kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszKi i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
0 zaj$ciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona,
ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystapig do realizacji swych obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisOw obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robdot zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
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Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegotowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotwoérczych nie wyzszych od S$rednich czynnikow cenotwoérczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, W ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wedtug innych katalogow z opinig Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za zgoda
Zamawiajacego. Decyzj¢ w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji szczegolowej
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podejmuje
Zamawiajacy, 0 CZym na piSmie informuje Wykonawceg.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.
Cena jednostkowa okres$lona na podstawie kalkulacji szczegdtowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajgcemu.

ZMIANY UMOWY
§25
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych w zakresie terminow wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindw
umownych przez Wykonawce begdzie nastgpstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(W szczegblnosci  koniecznosci  wykonania zamiennych robdot niemozliwych
do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych
wykonanie warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastgpi
wstrzymanie wykonywania robot przez wiasciwy organ administracji publicznej
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkow atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzeniana date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot,

w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) stwierdzenia wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

4) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezb¢dne dla prawidtlowosci wykonania Umowy, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

5) opdznienia W przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
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6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny
do przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapiag dodatkowe koszty wptywajace na wartos¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez Strony aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem ewentualnych roszczen
Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktorych mowa w zdaniu 2, chyba ze Strony
wyraznie przewidzialy zmian¢ Wynagrodzenia uwzgledniajaca w sposob adekwatny
te koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotnei
nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w  zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia
w przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub/
i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
o bedzie miato wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego
whniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonana, od dnia
wejscia zycie zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejScia W zycie zmian przepisOw.
W wypadku zmiany wartosci podatku od towarow 1 ustug warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig¢,a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego O zmiang wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie termindw wykonania przedmiotu
Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny
wplyw zmian, o ktérych mowa w pkt. 2. — 4. na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia,
w szczegolnoscei przedlozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego
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ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany. Jezeli

przyczyna stanowi przeszkod¢ w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi niezwlocznie

te okolicznos$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostgpne $rodki,
aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajagcego skutki zaistnienia przeszkody.

Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci, czy

proponowanego terminu przesunigcia termindw wykonania Umowy.

. Strony ustalg warto$§¢ odpowiednio robot, materiatdéw i urzadzen zamiennych, zaniechanych,

dodatkowych w oparciu 0 zaakceptowany przez Zamawiajacego Kkosztorys roznicowy

szczegblowy sporzadzony W nastgpujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okres§lone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci w oparciu 0 ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) wartos¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) wartos¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) W miejsce materiatow i urzadzen, o ktorych mowa w ppkt 2
niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu 0 ceny nie wyzsze
niz o S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego aktualnego na dat¢ dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen
lub materiatow w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu
0 rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci wskazanych

w art. 455 prawa zamowien publicznych 1 na zasadach wynikajacych z przepiséw prawa

zamoOwien publicznych.

. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym

paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz uprawnienie

Stron.

KARY UMOWNE
§ 26

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiadaWykonawca
— W wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstapienia od czesci Umowy z powodow, za ktore odpowiada Wykonawca —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostalego do zaptaty na dzien odstgpienia,

3) z tytutu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysoko$ci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
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za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad - do
dnia ich usuni¢cia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub usterek termin liczony
bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastepczego usuniecia wad lub usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowiazkéwwynikajacych z zapisoOw
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, W wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

za zwloke w wykonaniu obowiazkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 3,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminéw okreslonych Wykonawcy
w § 2 ust. 3,

w przypadku nieusunigcia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w wysokosci
5.000 z1, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla osob wskazanych do petienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazde zdarzenie,
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszag Umowa — W wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy — w wysokosci 5.000 zt
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowyo
podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sadostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,
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15) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartoSci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego swiadczenia,

16) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysoko$ci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

17) w przypadku naruszenia obowiazku, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robot brutto na datg zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, 0 ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢
30% Woynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potrgcenia Wykonawcy kar
umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powoddéw, za ktéore odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenic przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 27
Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstapienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do dnia uptywu terminu wskazanego
w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczgte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na pismie,
a zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa i/lub opisem przedmiotu
zamoOwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane
w Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
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terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych
| usuni¢cie naruszen,

5)w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, W stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajagcym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastgpi zajecie
wierzytelnosci (W tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1)w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot W toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strong, z winy ktorej odstagpiono od
Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robodt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego
W protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.
Z Wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajgcego wynikajace
w szczeg6lnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§ 28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedtozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce
w ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji zamowienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwtocznie wydane Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie
dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat
do celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dniall wrzeénia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
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2. Wszelka korespondencja pomig¢dzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie

kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierskg lub
ztozona na adres wskazany w tre§ci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemne;j
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) — przyjmuje
si¢, ze przesylka zostata dor¢czona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego ustgpu
dotycza takze ustanowionych pelnomocnikéw Wykonawcy.

§ 31

Zmiany 1 uzupehienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
Z p6zn. zmianami.

Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

Zalaczniki:
1. Specyfikacja warunkow zamowienia.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Harmonogram - stanie si¢ zalacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu

przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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