Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. RI1.271.10.2022, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujace:
wRozbudowe drogi gminnej Nr 108855B w miejscowosci Bujenka”, tj.: m.in.:
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— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm — warstwa
Scieralna AC 118,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm — warstwa
wigzaca AC 16W,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm — warstwa
Scieralna AC 11S w pasie drogi wojewodzkiej,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 11 cm — warstwa
wigzgca AC 16W w pasie drogi wojewodzkiej,

— wyrOwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg niezwigzang 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. $r. 22 cm,

— wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni, w miejscu petnej podbudowy i w pasie
drogi wojewddzkiej,

— wykonanie podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni, w miejscu petnej podbudowy i w pasie
drogi wojewddzkiej,

— wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10
cm szer. 0,75 m,

— wykonanie zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10
cm szer. zmienna dostosowana do potrzeb wiascicieli dziatek,

— wykonanie oznakowania pionowego,
— ustawienie barier energochtonnych,
— budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami,

— wykonanie odwodnienia zaprojektowano poprzez powierzchniowy sptyw wody do
projektowanych przepustow poprzecznych pod droga i pod zjazdami oraz do
projektowanych rowdw przydroznych.

2. Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zatacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne
do prawidlowe;j realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajagcego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przedlozenia przez Wykonawce¢ lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca begdzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ i przedlozy¢ ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do
Umowy i wigze Strony.

4. Strony majg prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
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Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczego6lnych zakresow robot/prac, w szczegolnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobdw, co jednak nie
wpltywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong rowniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym =z
Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
. Umowa obowiazuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej
realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w dniu podpisania umowy,
2) Zakonczenie realizacji robot: 29 wrzesnia 2023 r.
3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
Strony ustalaja, Ze poszczegdlne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwotg: .................... zt
+ 23 % VAT 4. oo, Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacjag i1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
1 przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
rozbiezno$ci, btedéw lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamowienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.
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5.  Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI
§5

1. Podstaw¢ do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie rob6t do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza.

2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcdéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robdt (koncowym lub czgSciowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcag (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegolnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnose.
Zamawiajacy podejmie decyzj¢, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
ptatnoscia.

3. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okres§lonymi Umowa, Zamawiajacy wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

4. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WyKonawey NI ..o . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalgcznikami, w szczegdlnosci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie o$wiadczen
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podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytulu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Faktury Vat bedg wystawione na:
Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca i1 Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ ,.Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy” .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz zobowiazuje si¢ do wypelnienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o ktérych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil zgodno$§¢ dokumentow sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczaltowym.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatow
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczng, Dokumentacja
oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

3. Materiaty i1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z
dokumentem odniesienia np. Polska Norma itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot zgodnie z

zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacjg lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych

technologii, materialow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robot, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz wykonanie (i

odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obciazaja

Wykonawcg.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub rob6dt. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomigdzy dokumentami skladajacymi si¢ na Dokumentacj¢, Strony ustalaja
nastepujace zasady postgpowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utrata prawa do wnioskowania o zmiang terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
roznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, rdéznica lub rozbieznos¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystapieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dluzszego terminu, w szczego6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych z

przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowodujg zmniejszenie
poszczegbdlnych asortymentéw robdt lub zmiang technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedlozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.
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§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.

2. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych 1 dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbedne jest dotgczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét ulegajacych
zakryciu i robdt zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajagcych do odbioru Wykonawca na Zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wlasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i1 rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowosé realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek wudzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowigzuje si¢ takze w szczegdlnosci do:
1) koordynacji w robot (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdlnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w przepisach kodeksu pracy, w szczegolnosci art. 22 § 1 k.p. — wymog
zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jak réwniez innych
funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami,

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkow wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,
przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewdw, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenig, a takze wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych w obrgbie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatbw i wyposazenia na
wlasne ryzyko 1 koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci 1 ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robdt ziemnych nalezy odwiezé na
odklad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego; zaroOwno pozyskany
urobek z robot ziemnych, jak 1 materiat z wycinki drzew stanowi wlasnosé
Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiodrki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy 1 uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celow budowy i1 do celéw realizacji zamowienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organow zarzadzajacych ruchem oraz wiasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediéw oraz przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewodzkiej,
wykonania drog tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);
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12)

13)

Zatgcznik nr 5 do SWZ

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbgdnych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a)

b)

c)

3.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujgcych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkow pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje, W tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika, albo
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce 1mi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoé6w pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreSlonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawcg lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlno$ci:
a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujgce okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o praceg.

Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem terminow okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
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b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

C. przyjecia terenu budowy,

d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,

e. zlozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Niedostarczenie w/w dokumentoéw, skutkowa¢ moze zgdaniem ZamawiajaCego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13

1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystos$ci
1 w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj.
zwalczania $liskosci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wtasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikéw 1 pozostalego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacja ruchu.

3. Wskazane przez Zamawiajacego materialy uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje 1 ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 1 nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidrkowych. Koszty transportu zostaly ujete w Wynagrodzeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowiazkow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostgpni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§14
1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i rgkojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl sie¢ wczesniej niz okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy,

8) nie spelnia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.
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5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajgcego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyt si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawierad
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcoj¢zycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przediozona kopia
zawarte] umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§ 15
1. Zamawiajacy ustanawia do pehnienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ................ccoeevenn.n. ,
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

16

1. Wykonawca  ustanawia do pelnie§nia obowigzkow  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacje innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajgcymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow podlega
ocenie Zamawiajacego.

3. Zmiana ustanowionych 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rOwnoznaczny z
akceptacja. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecno$ci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i do§wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpi¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.

4. Zamawiajagcemu przysluguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niezgloszenia lub zwtoki w zgloszeniu czasowej nieobecnos$ci osoby z personelu,

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,

3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkoéw wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od Zzadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
Spetniajacej] wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymac realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.

7. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.

8. Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

9. W przypadku, gdy nastgepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
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zaawansowania robot, podpisanego przez ustepujacego Kierownika budowy oraz osobg
przejmujaca obowiagzki Kierownika budowy 1 przekaza¢é podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17
1. Ustala si¢ nastgpujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wilasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odméwi potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakofnczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST 1 Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego.

§18
1. Odbidr techniczny koncowy przedmiotu Umowy nastapi po zlozeniu Zamawiajacemu
petnej dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
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nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowoscl.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentdw:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza (kopia  projektu  budowlanego z nazwg
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

6) dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajgce wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajace  dokonanie
odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy 1
gestora sieci,

11) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usuniecie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystagpienia przez
Wykonawce do wusuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuniecia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwote réwng warto§ci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementdw wspolpracujacych; oszacowanie odbedzie sie
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;
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2) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd oraz

do wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym 1 ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (W tym roboty,
materiaty 1 urzadzenia) na okres .................... (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usunigcie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzgdzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi 1
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z re¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zgtosil istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjag, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czyniacych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usunigcia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wady.
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Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wyniklte w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okoliczno$ci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usunag¢é w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu r¢kojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usungé, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usuni¢cia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotno§¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czgsci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ odrebnym pismem nie pozniej niz na 7
dni przed data przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obciazenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi i
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji 1 r¢kojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czgsci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji 1 rekojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usunigcie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uplywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcow uprawnien z tytulu rgkojmi i gwarancji na
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zasadach wynikajacych z przepisow obowigzujgcego prawa i umow podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci uméw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (W tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych z pdzn. zmianami.

Kwota kaucji pienigznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokolu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala wartos¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdécona w
ciaggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglgednieniem termindéw
przedluzenia rekojmi 1 gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne i
bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
termin  obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji 1 przedlozy¢
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystagpienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyplate catej kwoty objetej
gwarancja lub porgczeniem 1 zatrzymania jej na poczet roszczeh wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi) do czasu uplywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czesci robot lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgéci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty porgczenia lub gwarancji.
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SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opoznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopeinienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdzn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdérego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegoblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajagce do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisOw obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajagcego wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegotowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktéorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw 2z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzj¢ w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
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szczegdtowe] Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych
wyliczeniach.
Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegotowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystal z cen rynkowych dostepnych Zamawiajgcemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisdéw prawa zamowien publicznych w zakresie terminéw wykonania

przedmiotu Umowy, okre§lonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindéw

umownych przez Wykonawce begdzie nastepstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnosci koniecznosci wykonania zamiennych robot niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi
wstrzymanie wykonywania robdt przez wlasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w
szczegolnosci w zwigzku z konieczno$cig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm, bledéw lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci majg wpltyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w tym réwniez w zwigzku ze zleceniem robot zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

4) stwierdzenia wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak rowniez zaistnienia koniecznosci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchdéw lub niewypatoéw,

5) wystapienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidiowosci wykonania Umowy, ktére nie s3g nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoréw
sieci, ktore nie beda nastgpstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do

przyczyny powstania konieczno$ci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)

powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na wartosé

Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegdtowa kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem

ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w

zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materialow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
wartosci Wynagrodzenia w nast¢pujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedacej nastgpstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory ja przygotowano, jak rowniez btedow lub brakow w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, co do wartos§ci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towaroéw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego
wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonana, od dnia
wejscia zycie zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisow. W
wypadku zmiany wartosci podatku od towardéw i uslug warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okres§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminéw wykonania przedmiotu
Umowy nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu realny
wplyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w
szczegblnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.
Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi
niezwlocznie te okoliczno$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie
dostepne $rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindéw wykonania Umowy.

7. Strony ustala warto§¢ odpowiednio robdt, materialow 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoOwionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego
robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materiatdow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemne;j
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materiatow 1 urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznos$ci
wskazanych w art. 455 prawa zamoéwien publicznych i na zasadach wynikajacych
z przepisOw prawa zaméowien publicznych.
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8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym

9.

paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.
Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postegpowania badz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada

Wykonawca — w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od w cz¢sci Umowy z powodow, za ktore odpowiada

Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostalego do zaptaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytutu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w

wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw do odbioru technicznego koncowego

przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okreslonego na przedtozenie dokumentow.

5) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie

gwarancji lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usunigcie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;

6) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia

brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

7) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub

SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

8) w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu

budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

9) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 4, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za kazdy dzien
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zwloki, liczony od dnia nast¢pnego po uplywie termindéw okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,

10) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,

11) w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezytg starannoscig - w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

12) w przypadku nieusuni¢cia odpadow zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokosci
5.000 zt, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla os6b wskazanych do pehienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

14) za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza Umowa — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

15) w  przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej] umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

16) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

18) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w =zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% warto$ci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego $wiadczenia,

19) za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej
zaplaty,

20) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

21) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajagcemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% warto$ci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petlnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.
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2. Laczna wysokos$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢
30% Woynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nastgpnie odstgpienia od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

4, Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27
1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w calo$ci lub cze$ci w terminie do dnia uplywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej] Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczgte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg i/lub opisem przedmiotu
zamoOwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badZz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5 w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci, w stopniu uniemozliwiajacym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci (w tym przyszlych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postgpowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace szczegotowe zobowigzania:
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1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strong, z winy ktdrej odstapiono
od Umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory

zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzor.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

w szczegblnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe

§ 28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przedtozone wyniki b¢da niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakofczeniu realizacji zaméwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym/przesytka kurierskg lub
zlozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemne;]
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesytki na prawidtowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegdlno$ci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostala dorgczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustgpu dotycza takze ustanowionych petnomocnikow Wykonawcy.

§ 31

Strona 26 z 27



Zatgcznik nr 5 do SWZ

1. Zmiany i uzupetnienia (w tym os$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych.

3. Wszelkie spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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