Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktére powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. RI.271.10.2022, na podstawie przepisow ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujgce:
wRozbudowe drogi gminnej Nr 108855B w miejscowosci Bujenka”, tj.: m.in.:
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— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm — warstwa
Scieralna AC 118,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm — warstwa
wigzaca AC 16W,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm — warstwa
Scieralna AC 11S w pasie drogi wojewodzkiej,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 11 cm — warstwa
wigzaca AC 16W w pasie drogi wojewddzkie;,

— wyrOwnanie istniejacej podbudowy mieszanka niezwigzang 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. $r. 22 cm,

— wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni, w miejscu petnej podbudowy i w pasie
drogi wojewddzkiej,

— wykonanie podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni, w miejscu petnej podbudowy i w pasie
drogi wojewddzkiej,

— wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10
cm szer. 0,75 m,

— wykonanie zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10
cm szer. zmienna dostosowana do potrzeb wiascicieli dziatek,

— wykonanie oznakowania pionowego,
— ustawienie barier energochtonnych,
— budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami,

— wykonanie odwodnienia zaprojektowano poprzez powierzchniowy sptyw wody do
projektowanych przepustow poprzecznych pod droga i pod zjazdami oraz do
projektowanych rowdw przydroznych.

2. Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zatacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne
do prawidlowe;j realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajagcego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przedlozenia przez Wykonawce¢ lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ i przedlozyé ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do
Umowy i wigze Strony.

4. Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
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Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczego6lnych zakresow robot/prac, w szczegolnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wpltywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopie aktualnego Harmonogramu
sporzadzong rowniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym =z
Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej

realizacji:

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego decyzji ZRID,

2) zakonczenie realizacji rob6t: do dnia 29 wrzesnia 2023 r.,

3) podpisanie czg$ciowego/koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Strony ustalaja, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamoOwienia ustala si¢ na kwotg: .................... zt
+ 23 % VAT 4. oo, Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacjag i wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
1 przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
rozbiezno$ci, btedéw lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.
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Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
w Umowie.

Strony dopuszczaja rozliczenie robot dwoma fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty. Platno$¢ czesciowa moze by¢ dokonana po bezusterkowym Odbiorze
czgsciowym, przy czym platnosci czesciowe mogg stanowi¢ maksymalnie 50%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze pierwszy odbior
czesciowy moze odbyc si¢ najwczesniej w styczniu 2023 r.

PLATNOSCI
§5

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez

Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru technicznego czgsciowego/koncowego przedmiotu Umowy,

2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny (w przypadku odbioru
koncowego), kosztorys czgsciowy powykonawczy (w przypadku odbioru
czgsciowego),

3) inwentaryzacja powykonawcza (w przypadku odbioru koncowego).

. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest dostarczenie

Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy

podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni

pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w

okresie objetym protokotem odbioru robdt (koncowym lub czgSciowym), na podstawie

ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze

w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze

wzorem udostepnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci

przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcéw) o

uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawca (dalszymi

podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosé.

Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny

dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych

ptatnoscia.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest

ograniczona Wytgcznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych za

wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o

podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajacy wyplaci

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.
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4. Naleznosci z tytulu faktury bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY  NF Lottt e e . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalgcznikami, w szczegdlnosci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest ztozenie oswiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnos§ci wobec Zamawiajacego z tytulu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwiazku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ ,.Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy” .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postegpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz zobowigzuje si¢ do wypelnienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o ktéorych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7
1. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentdéw sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatow
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja
oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

Materialy i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadaé

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty w postaci:

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z

dokumentem odniesienia np. Polska Norma itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow

obcigza Wykonawceg. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z

Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacjag lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnos$ci zastosowanych

technologii, materiatow, czy urzadzen i1 prowadzenia 1 odbioru robot, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz wykonanie (i

odbidr) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robdt. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomigdzy dokumentami skladajagcymi si¢ na Dokumentacj¢, Strony ustalaja
nastepujace zasady postgpowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbiezno$ci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiang terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na kolizje robét,
réznice wytycznych lub rozbieznos$ci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, r6éznica lub rozbieznos¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych

z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawceg robot spowoduja zmniejszenie
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poszczegbdlnych asortymentéw robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wniosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petlienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robdt zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbedne jest dotaczenie odrebnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwtocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajagcych do odbioru Wykonawca na zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okre§lonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy 1 robo6t czystym 1 nadajgcym sie
do uzytkowania.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrolg przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktéorych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidlowosé realizacji
przedmiotu Umowy.
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§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowiazuje si¢ takze w szczegolnosci do:

1)
2)

koordynacji w robot (a takze ustug 1 dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o0
podwykonawstwo, w zakresie czynno$ci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w przepisach kodeksu pracy, w szczegolnosci art. 22 § 1 k.p. — wymog

zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak réwniez innych
funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3)

4)

5)

6)

7)

8)

opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczgciem robot,

zapewnienia petnej obshugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej 1 jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,
przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewdw, wykonania nasadzefn i
gospodarki zielenig, a takze wykonywania zabiegow pielegnacyjnych w obrebie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatow 1 wyposazenia na
wlasne ryzyko 1 koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robdt ziemnych nalezy odwiezé na
odklad w miejsce skltadowania wskazane przez Zamawiajacego; zarowno pozyskany
urobek z robot ziemnych, jak i1 materiat z wycinki drzew stanowi wlasnosé
Zamawiajacego.
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9)

10)

11)
12)

13)

Zatgcznik nr 5 do SWZ

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celéw budowy i do celow realizacji zamoéwienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organdw zarzadzajacych ruchem oraz witasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediow oraz przedsiebiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewodzkiej,
wykonania drog tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i1 rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a)

b)

c)

3.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o praceg, zakresu obowigzkoéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$swiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika, albo
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokos$ci okre§lonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce w
Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,
C. przyjecia terenu budowy,
d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,
ztozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Niedostarczenie w/w dokumentoéw, skutkowa¢ moze zgdaniem Zamawiajagcego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13
W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
1 w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj.
zwalczania slisko$ci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wlasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikow 1 pozostatego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacja ruchu.
Wskazane przez Zamawiajacego materialy uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje 1 zlozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidrkowych. Koszty transportu zostalty ujete w Wynagrodzeniu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowiazkow.
Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo i1 bezwarunkowo udostepni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
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drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisdOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie =zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji rob6t budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,
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6) projekt umowy nic bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i r¢kojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spehia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajagcego w terminie 14 dni od przedstawienia
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5.

10.

11.

12.

13.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okre§lonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe¢ o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotyczag uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego 1 nie Kkonczyt si¢ wczeSniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawierac
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny byc¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostata przedtozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usungé takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...............cceevevenn.n. ,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

16

1. Wykonawca  ustanawia do peinie§nia obowigzkow  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacje innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowiazki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajgcymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt interesOw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow podlega
ocenie Zamawiajacego.

3. Zmiana ustanowionych 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastapi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rodwnoznaczny z
akceptacja. W nagtych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.

4. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczego6lnosci w przypadku:

1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,

3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajagcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajagcy moze wstrzymaé realizacj¢
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Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawcg.

Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.

Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.

W przypadku, gdy nast¢puje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewnié¢ sporzadzenie protokolarnego szczegoétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢é podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynno$¢, ktorej dokonuje
wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego czesciowego/koncowego
przedmiotu Umowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci; Nadzor Inwestorski odmowi
potwierdzenia gotowo$ci w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany
zgodnie z Umowg;

3) odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) odbior techniczny cze$ciowy przedmiotu umowy — czynno$¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy, zakonczona
spisaniem protokotu odbioru cze$ciowego, na podstawie kosztorysu powykonawczego
cze$ciowego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym czesciowym
przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni liczac od
dnia podpisania protokotu.

5) przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,
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6) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robdt beda dokonane zgodnie ze SST 1 Dokumentacja. Z kazdej
czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokol odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na  ocen¢  prawidlowego  wykonania  przedmiotu  odbioru
czesciowego/ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robdt objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

1. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastapi po zlozeniu Zamawiajagcemu
pelnej dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowoscl.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos$¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesnie] niz z chwilg przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastgpujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu  budowlanego z nazwg
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

6) dokumenty potwierdzajgce odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajagce wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajace  dokonanie
odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci,
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11) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuni¢cia nie moze
by¢ dluzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z rgkojmi i gwarancji, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ rowng wartosci wykonanych robdt w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementéw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkod oraz
do wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym 1 ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres .............c........ (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzadzen lub elementdw przedmiotu Umowy bieg terminu r¢gkojmi i
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.
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Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji takze po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjg, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuni¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do oglgdzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu r¢kojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catos$ci lub czesci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie poézniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i1 wskazany zostanie przez Zamawiajagcego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
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przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czg$ci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i r¢kojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usunigcie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoéOw uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisow obowigzujacego prawa i umoéw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umow podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rgkojmi 1 gwarancji) oraz stluzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pézn. zmianami.

Kwota kaucji pienieznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokotlu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata warto§¢ wniesionego w formie
pienieznej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona w
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i1 gwarancji, z uwzglednieniem termindéw
przedluzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne i
bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
porgczen lub gwarancji i przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydluzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzyc
termin  obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji 1 przedlozyé
Zamawiajacemu dokument przedluzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajagcego poreczenia o wyplate catej kwoty objetej
gwarancja lub porgczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i regkojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektorych czgsci robdt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgéci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty porgczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie silty wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstapienie od
Umowy przez drugg Stron¢ z powodu niedopelnienia obowiazkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdZn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegOlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajagce do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowiazkow
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23
Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisOw obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
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zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot konieczno$ci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdtowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikow cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakltadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzj¢ w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawce.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych
wyliczeniach.

Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdétowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostgpnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§25

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych w zakresie termindw wykonania

przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminow
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnosci konieczno$ci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastgpi
wstrzymanie wykonywania robot przez wlasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylgcznie Zamawiajacy, w
szczegblnosci w zwigzku z koniecznos$cig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm, btedéw lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okolicznos$ci maja wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, w tym réwniez w zwigzku ze zleceniem robdt zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajga dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,
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3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) stwierdzenia wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak réwniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchdéw lub niewypatoéw,

5) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktére nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoroOw
sieci, ktore nie beda nastgpstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opOznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) wiystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do

przyczyny powstania konieczno$ci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)

powinien by¢ uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwiazku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wpltywajace na warto$¢

Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem

ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w

zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty zmiang¢ Wynagrodzenia uwzgl¢dniajaca

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamoOwien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu 1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeséci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedgcej nastgpstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktoéry ja przygotowano, jak rowniez btedow lub brakow w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
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1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisdéw prawa zamdwien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokos$ci stawki podatku od towardéw 1 ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

wniosku, dotyczy¢ moze wyltacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia

wejscia zycie zmian przepisow cze$¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W

wypadku zmiany warto$ci podatku od towardw 1 uslug warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia

naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminéw wykonania przedmiotu

Umowy nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu realny

wplyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w

szczegblnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany.

Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi

niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na piSmie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie

dostgpne s$rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesunig¢cia termindw wykonania Umowy.

Strony ustalag warto$¢ odpowiednio robdt, materiatbw 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegdlowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajgcy
zostanie ustalona w oparciu o0 ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny

Strona 22 z 27



Zatgcznik nr 5 do SWZ

okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,
3) wartos¢ zaméwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,
4) warto$¢ materiatdow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemne;j
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materiatdéw 1 urzadzen, o ktoérych
mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o Srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.
7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystapieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zamoéwien publicznych i na zasadach wynikajacych
z przepisOw prawa zamowien publicznych.

8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

9. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od w czeSci Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaplaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytutu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okre§lonego na przedtozenie dokumentow.

5) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastgpczego usunigcia wad lub
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usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastepczego usunigcia
wad lub usterek;
za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ, w wysokos$ci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,
w przypadku =zaistnienia nast¢pujgcych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,
za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminow okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,
za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,
w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezyta staranno$cig - w wysokosci 5.000 zl za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,
w przypadku nieusuni¢cia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokosci
5.000 zl, za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla os6b wskazanych do pehienia funkc;ji
okreslonych w § 16 wust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
niniejszg Umowg — w wysokos$ci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,
w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej] umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,
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w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% wartosci
swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego §wiadczenia,

za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej
zaplaty,

w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% warto$ci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢
30% Woynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potragcenia Wykonawcy kar
umownych, a nast¢gpnie odstapienia od Umowy z powoddw, za ktore odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo

odstgpienia od Umowy w calosci lub czeSci w terminie do dnia upltywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich

3)

lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg i/lub opisem przedmiotu

zamoOwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym upltywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
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terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5 w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy Iub jego =znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci (w tym przysztych) przystlugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strong, z winy ktorej odstgpiono
od Umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory

zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzor.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

w szczegblnosci z niniejszej] Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przediozone wyniki bedg niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialty pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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1.

Zatgcznik nr 5 do SWZ

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym/przesytka kurierskg lub
zlozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemne;j
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostala dor¢czona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikéw Wykonawcy.

§31

Zmiany 1 uzupeklienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem przypadkoéw
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych.

Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu

przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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