Zatacznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktére powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. RI1.271.12.2022, na podstawie przepisow ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujgce:
wRozbudowe drogi gminnej Nr 108855B w miejscowosci Bujenka”, tj.: m.in.:
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— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm — warstwa
Scieralna AC 118,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm — warstwa
wigzaca AC 16W,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 5 cm — warstwa
Scieralna AC 11S w pasie drogi wojewodzkiej,

— wykonanie nawierzchni bitum. z masy mineralno-asfaltowej, gr. 11 cm — warstwa
wigzaca AC 16W w pasie drogi wojewddzkie;,

— wyrOwnanie istniejacej podbudowy mieszankg niezwigzang 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. $r. 22 cm,

— wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni, w miejscu petnej podbudowy i w pasie
drogi wojewddzkiej,

— wykonanie podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa
C50/30 gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni, w miejscu petnej podbudowy i w pasie
drogi wojewddzkiej,

— wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10
cm szer. 0,75 m,

— wykonanie zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10
cm szer. zmienna dostosowana do potrzeb wiascicieli dziatek,

— wykonanie oznakowania pionowego,
— ustawienie barier energochtonnych,
— budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami,

— wykonanie odwodnienia zaprojektowano poprzez powierzchniowy sptyw wody do
projektowanych przepustow poprzecznych pod droga i pod zjazdami oraz do
projektowanych rowdw przydroznych.

2. Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zatacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne
do prawidlowe;j realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajagcego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przedlozenia przez Wykonawce¢ lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ i przedlozyé ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do
Umowy i wigze Strony.

4. Strony maja prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
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Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczego6lnych zakresow robot/prac, w szczegolnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przeroboéw, co jednak nie
wpltywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopie¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong rowniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym =z
Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojegcie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylgczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej

realizacji:

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego decyzji ZRID,

2) zakonczenie realizacji rob6t: do dnia 29 wrzesnia 2023 r.,

3) podpisanie czg$ciowego/koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Strony ustalaja, Ze poszczegodlne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT 4. oo, Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznatl si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
1 przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbiezno$ci, btedéw lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamowienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.
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5.  Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
w Umowie.

6. Strony dopuszczajg rozliczenie robot dwoma fakturami czesciowymi i fakturg koncows.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty. Platno$¢ czesciowa moze by¢ dokonana po bezusterkowym Odbiorze
czgsciowym, przy czym platnosci czesciowe mogg stanowi¢ maksymalnie 50%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze pierwszy odbior
czesciowy moze odbyc si¢ najwczesniej w styczniu 2023 r.

PLATNOSCI
§5

1. Podstawg¢ do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru technicznego czgsciowego/koncowego przedmiotu Umowy,

2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny (w przypadku odbioru
koncowego), kosztorys czgsciowy powykonawczy (w przypadku odbioru
czgsciowego),

3) inwentaryzacja powykonawcza (w przypadku odbioru koncowego).

2. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robdt (koncowym lub czgSciowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcéw) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaptlaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
ptatnoscia.

3. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.
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Naleznosci z tytulu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto

WVYKONAWCY NI .ottt e e e, . Zmiana rachunku

bankowego wymaga aneksu, sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania

prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w szczegdlnosci

zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest ztozenie oswiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu

realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666

z p6ézn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108 a ust. 1a ustawy o podatku od

towarow 1 ustug.

10. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje¢ ,,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca 1 Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zatgcznik do SWZ ,.Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy’ .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego oraz zobowigzuje si¢ do wypetnienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby oséb, o ktérych mowa
powyzej.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentow sktadajacych si¢ na

Dokumentacj¢ 1 po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w

wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatlow

zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja

oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

Materialy i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadaé

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdw dokumenty w postaci:

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci z

dokumentem odniesienia np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentdéw

obcigza Wykonawceg. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z

Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie z

zasadami kontroli jako$ci materiatdéw 1 robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacja lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych

technologii, materiatow, czy urzadzen i prowadzenia i1 odbioru robot, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz wykonanie (i

odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawceg.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robdt. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomigdzy dokumentami skladajacymi si¢ na Dokumentacje¢, Strony ustalaja
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utrata prawa do wnioskowania o zmiang terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznos$ci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, réznica lub rozbieznos¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.
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2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych

z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie

poszczegbdlnych asortymentéw robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wniosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewaznosci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbedne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe 1 zamienne na
polecenie Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwtocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajagcych do odbioru Wykonawca na zadanie
wlasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i1 robot czystym 1 nadajgcym si¢
do uzytkowania.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacjg
Umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos$¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek wudzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 12

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznic od obowigzkow

wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowigzuje si¢ takze w szczegdlnosci do:

1)
2)

koordynacji w robét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. — wymog
zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, jak roéwniez innych
funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3)

4)

5)

6)

7)

opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci 1 Planu Bezpieczefstwa i1 Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezgcej inwentaryzacji powykonawczej 1
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,
przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewoéw, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenig, a takze wykonywania zabiegow pielegnacyjnych w obrebie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw 1 wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

Strona 8 z 27



8)

9)

10)

11)
12)

13)

Zatacznik nr 5 do SWZ

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci 1 ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robot ziemnych nalezy odwiez¢ na
odklad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego; zarowno pozyskany
urobek z robot ziemnych, jak i materiat z wycinki drzew stanowi wlasnosé
Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbidrki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i1 uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediéw
do celow budowy i1 do celéw realizacji zamodwienia.

zabezpieczenia i oznakowania robdt oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organéw zarzadzajacych ruchem oraz wilasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediow oraz przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewodzkiej,
wykonania drég tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbgdnych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a)

b)

c)

3.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg o0sOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o pracg, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkdw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika, albo
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 26. Nieztozenie przez wykonawce w
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wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosSci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,
C. przyjecia terenu budowy,
d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,
ztozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Niedostarczenie w/w dokumentéw, skutkowaé moze zadaniem Zamawiajgcego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczgcia robot z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13
W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj.
zwalczania $liskosci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wtasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikéw 1 pozostalego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stala i czasowa
organizacjg ruchu.
Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje 1 ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostate
materialty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 1 nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidrkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczeg6élnosci prawa budowlanego,
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przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéow kontroli oraz
udostepniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowigzkow.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostepni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o

podwykonawstwo (w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamoOwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji

Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia, w

sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje¢ przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dluzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢§ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),
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5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji 1 rekojmi takze na zadanie
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy,

8) nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5.

10.

11.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotyczg umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyla wartosci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawiera
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajgcego.
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12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajgcemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.
13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwO zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przediozona kopia
zawarte] umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
NADZOR
§15
1. Zamawiajacy ustanawia do pehienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...............cceevvennnn. ,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

16

1. Wykonawca ustanawia do peinie§nia obowigzkow  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do realizacji zamowienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt interesow itp.). Zaistnienie powyzszych warunkéw podlega
ocenie Zamawiajacego.

3. Zmiana ustanowionych 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastapi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest roOwnoznaczny z
akceptacja. W nagltych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje 1 doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.

4. Zamawiajagcemu przysluguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczegbdlnosci w przypadku:

1) niezgloszenia lub zwtoki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,

3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.
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. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajgcy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymaé realizacjg
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku oséb
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.

. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.

Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwtocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegoétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ust¢pujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujacag obowiazki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

. Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos¢, ktorej dokonuje
wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego czesciowego/koncowego
przedmiotu Umowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odmowi
potwierdzenia gotowosci w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany
zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokolu, ktéory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) odbiér techniczny czesciowy przedmiotu umowy — czynno$¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego 1 Wykonawcy, zakonczona
spisaniem protokotu odbioru cze$ciowego, na podstawie kosztorysu powykonawczego
czesciowego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym czesciowym
przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od
dnia podpisania protokotu.

5) przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
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Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

6) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robdt beda dokonane zgodnie ze SST 1 Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace  na  ocen¢  prawidlowego  wykonania  przedmiotu  odbioru
czgsciowego/ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

1. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastagpi po ztozeniu Zamawiajagcemu
petnej dokumentacji, ktérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunig¢cia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowos$ci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastg¢pujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robdt,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu  budowlanego z nazwa
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

6) dokumenty potwierdzajgce odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajace wyrodb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,
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9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajace  dokonanie
odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci,

11) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materialow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuni¢cia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspélpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ réwng wartosci wykonanych robdt w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementéw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powotlany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd oraz
do wspodlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres .............c........ (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajagcego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usunigcie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji i rekojmi urzadzen lub elementdéw przedmiotu Umowy bieg terminu r¢gkojmi i
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gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.

Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi 1
gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacja, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuni¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wyniklte w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okoliczno$ci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogolnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbgdzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu r¢kojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usuna¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catos$ci lub czesci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pozniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunig¢cia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
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ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usuni¢cia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje koniecznos¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czg$ci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i r¢kojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoOw uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepiséw obowigzujacego prawa i umoéw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tre$ci uméw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz stluzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z p6zn. zmianami.

Kwota kaucji pienigznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokotu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala warto$¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdécona w
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ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem terminéw
przedluzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne i
bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji 1 przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia
okresu gwarancji 1 r¢gkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przediuzyc
termin  obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji 1 przedlozyc
Zamawiajacemu dokument przedluzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyptlate catej kwoty objetej
gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektorych czgéci robdt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czes$ci robdt lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA

§22
. Na czas dzialania sity wyzszej obowiazki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiagzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z Umowy ze
wzgledu na dzialanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstapienie od
Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopeinienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdZn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdérego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajSciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajagce do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowiazkoéw
wynikajacych z Umowy.
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ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

1. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisOw obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych.

2. Podstawa wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktorych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot konieczno$ci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdtowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotwodrczych nie wyzszych od $rednich czynnikow cenotwdrczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakltadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadoéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych katalogow =z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzj¢ w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawce.

2. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny opartag na wlasnych
wyliczeniach.

3. Cena jednostkowa okre$lona na podstawie kalkulacji szczegétowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostgpnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§25
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie W zakresie
wynikajacym z przepisdw prawa zamoOwien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okre§lonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminow
umownych przez Wykonawce begdzie nastgpstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnosci konieczno$ci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi
wstrzymanie wykonywania robot przez wilasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w
szczegblnosci w zwigzku z koniecznos$cig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm, bledow lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci maja wptyw na dotrzymanie terminu
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zakonczenia robot, w tym rowniez w zwiazku ze zleceniem robot zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na datg¢ zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) stwierdzenia wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych, jak rdwniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchéw lub niewypatdéw,

5) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktére nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoro6w
sieci, ktore nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opoOznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy.

. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do

przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)

powinien by¢ uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na wartosé

Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajgcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem

ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w

zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidzialy zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
wartosci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedacej nastgpstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktoéry ja przygotowano, jak rowniez btedow lub brakow w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepiséw prawa zamowien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

co bedzie miato wptyw na warto§¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia

wejscia zycie zmian przepisOw czes¢ Umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W

wypadku zmiany warto$ci podatku od towardéw i ustug warto§¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okres§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystagpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia

naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminéw wykonania przedmiotu

Umowy nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny

wplyw zmian, o ktorych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w

szczegblnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi

niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie

dostepne s$rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesunig¢cia termindw wykonania Umowy.

Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robot, materiatbw 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajaceg0) zostanie ustalona w oparciu 0 ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,
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2) warto$¢ materialdow i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwos$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

3) wartos¢ zaméwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materialow i1 urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu 0 ceny nie wyzsze niz o S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnego na dat¢ dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystapieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zamoéwien publicznych i na zasadach wynikajacych
z przepisOw prawa zamdowien publicznych.

8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

9. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od w cze¢sci Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaptaty na
dzien odstapienia,

3) z tytutu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentow do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okre$lonego na przedtozenie dokumentow.

5) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
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dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zast¢pczego usunigcia
wad lub usterek;
za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,
w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,
za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uplywie termindéw okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,
za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,
w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezyta staranno$cig - w wysokosci 5.000 zl za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,
w przypadku nieusuni¢cia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokos$ci
5.000 zt, za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla os6b wskazanych do pehienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
niniejszg Umowg — w wysokos$ci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,
w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej] umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
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w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% wartosci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego $wiadczenia,

za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej
zaplaty,

w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robot brutto na dat¢ zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien pelnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢

30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia 1 potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nastgpnie odstgpienia od Umowy z powodow, za ktéore odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 27

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w calo$ci lub cze$ci w terminie do dnia upltywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej] Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

gdy zostanie rozpoczgte postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

gdy zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg 1/lub opisem przedmiotu
zamoOwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
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Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uplywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5 w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego =znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwos$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastgpi zajecie
wierzytelnosci (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej] Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktorej odstapiono
od Umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory

zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzor.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

W szczegblnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przediozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwltocznie wydane Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymacé
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kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celéw nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zamodwien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami odnosnie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemnej
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostata doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikéw Wykonawcy.

§31
Zmiany 1 uzupelnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstapieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych.
Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.
2.
3.

Specyfikacja warunkéw zamowienia.

Kosztorys ofertowy.

Harmonogram - stanie si¢ zatacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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